

**SGiPW**30 LAT WSPÓLNEGO GŁOSU  
WIELKOPOLSKICH SAMORZĄDÓW

Szanowny Panie Premierze

Pan  
**Mateusz Morawiecki**  
Prezes Rady Ministrów  
Wykonujący obowiązki Ministra Finansów

W nawiązaniu do rozstrzygnięć pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**, w imieniu wielkopolskich samorządów lokalnych Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zwraca się do Pana z prośbą o rozpatrzenie możliwości **zwiększenia przyznanego dofinansowania oraz wydłużenia terminu rozstrzygnięcia postępowań przetargowych**. U podstaw tego postulatu leży dość powszechnie występujący wśród samorządów problem z efektywnym rozstrzygnięciem przetargów zgodnych z pierwotnymi założeniami finansowymi zawartymi we wnioskach, co spowodowane jest m.in. wzrostem cen materiałów budowlanych i usług.

Sygnalizowany przez samorzady lokalne problem wystąpił, pomimo niezwłocznego przystępowania do postępowań przetargowych po przyznaniu promes. W pierwszych rozstrzygnięciach często nie udawało się wyłonić wykonawcy, lub podpisać umowy na realizację zadania. Pomimo utraty wpłaconego wadium, z uwagi na drastyczny wzrost cen materiałów budowlanych oraz innych czynników cenowych, przedsiębiorstwa oceniały podjęcie zadań za zbyt ryzykowne, co w wielu przypadkach prowadziło do potrzeby unieważniania przetargów.

Dalsze próby realizacji zadania wyglądały jeszcze gorzej. Przystępując do kolejnej procedury przetargowej, dokonywana była aktualizacja kosztorysów na realizację zadań. Po kilku miesiącach od przyznania promesy, nakreślony koszt był znacznie wyższy (nawet o 50% od pierwotnego założenia), co powoduje, że przy zachowaniu założeń promesy dofinansowanie w ramach programu nie będzie wynosić 95%, a jedynie niewiele ponad 60%. To naturalnie wypacza całkowicie ideę działania, uniemożliwiając jednocześnie realizację projektów w wielu jednostkach, które zgodnie z założeniami budżetowymi realizują wiele innych projektów.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości zwiększenia przyznanego dofinansowania o maksymalnie 30% w odniesieniu do pierwotnie przyznanej promesy (w wypadku wystąpienia zwiększenia kosztów projektu na takim lub wyższym poziomie). Ponadto, biorąc pod uwagę trudne do przewidzenia uwarunkowania rynkowe, zwracamy się również z wnioskiem o zmianę zapisów regulaminu odnośnie okresu ważności przyznaných promes, które obecnie obligują samorzady do wszczęcia procedury przetargowej w terminie 6 miesięcy od daty udzielenia promesy. Analizując różne przypadki, proponujemy w uzasadnionych sytuacjach wydłużenie terminu maksymalnie o 4 miesiące. Takie odroczenie wszczęcia procedury przetargowej oraz podpisania umowy z wykonawcą, pozwoli zwiększyć prawdopodobieństwo realizacji zadania, minimalizując niekorzystny na nie wpływ aktualnych sytuacji rynkowych.

Będąc rzecznikiem licznej grupy JST, szczególnie tych o mniejszych możliwościach finansowych, dla których społecznie wyczekiwana realizacja projektu w ramach Programu Inwestycji Strategicznych jest działaniem kluczowym, zwracam się o pozytywne rozpatrzenie zaproponowanych rozwiązań.

Z poważaniem

Jacek Gursz

  
Przewodniczący SGiPW

Do wiadomości:

1. *Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński*
2. *Prezes Zarządu BGK Beata Daszyńska – Muzyczka*
3. *Krzysztof Antczak – Dyrektor Regionu Wielkopolskiego BGK*
4. *Parlamentarzyści z Wielkopolski*
5. *Wielkopolskie JST*
6. *Media*